



TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI

Professores:

Rafael Petry – 1ADSB

Marcos Antonio – 1CCOA / 1CCOB

Monteiro – 1ADSA

Fábio Figueredo – SIS

- Nosso caminho pelas Sprints Planejamento | Metodologia | Operação do Serviço de TI (Governança);
- Dado, Informação e Conhecimento Exe. 595;
- Conceito: Tecnologia da Informação

(Tecnologia da informação é o conjunto de sistemas e sua infraestrutura que dão suporte as organização para cuidar de:

adquirir, armazenar, analisar e transmitir dados que devem servir como base das tomadas de decisões):

Projeto: um início... Contexto, Objetivo e Justificativa.



Tecnologia da Informação - Introdução



Projeto/Contexto


- O que será feito.
- Em que contexto será feito?
- Início, meio e Fim.




Objetivo!

O que você planeja alcançar ao final do seu projeto.

Justificativa Um argumento convincente.



SPRINTS



CHAMADA!

Aula 2 – Documentação de Projetos de TI

TI nas empresas

Projetos de TI

Projetos de TI – Documentação


TINAS EMPRESAS



TI nas empresas – Como funciona???































TI nas empresas - Como nascem os projetos?

Os projetos nascem, na maioria das vezes a partir de PROBLEMAS,

NECESSIDADES ou OPORTUNIDADES:

PROBLEMAS:

Falhas, interrupções, mal funcionamentos, bugs, erros de processos etc.

NECESSIDADES:

Melhorias de processos, Inovações, Demandas normativas e regulatórias.

OPORTUNIDADES:

Melhorias de processos, Inovações, Demandas de negócio.

Lentidão na navegação do site.

Nova legislação – LGPD

Novo produto ou Serviço - PIX



TI nas Empresas – Projetos são apenas TI?



TI nas Empresas – Pessoas/funções em tecnologia

Responsabilidades	Funções				
Requisitos	Analista de Negócios Analista de Processos, Product Owner, Analista de Sistemas				
Pesquisa	Pesquisador Arquiteto de TI, Desenvolvedor, Analista de Sistemas / Processos				
Arquitetura / Desenho de Solução	Pesquisador, Arquiteto de TI, Desenvolvedor, DBA, Analista de Sistemas, AD				
Gestão da Equipe e Projetos	Gerente de Projetos, Scrum Master, Líder de Projetos				
Desenvolvimento	Desenvolvedor, Analista, Arquiteto de TI				
Testes	Tester (testador), Desenvolvedor (automação de testes), Analistas				
Homologação	Analista de Negócios , Analista de Processos, Product Owner, Analista de Sistemas				
Implantação	Analista de Implantação, Analista de Negócios , Analista de Processos, Product Owner, Analista de Sistemas				
Produção / Sustentação	DBA, Analista de Rede, Analista de S.O., Suporte de TI, Analista de Aplicações, Desenvolvedor, Analista de Segurança				

404

Houston, we have a problem.

Actually, the page you are looking for does not exist. Return home.






PROJETOS DE TI















Iniciação:

A primeira etapa da gestão de projetos de TI consiste na definição do seu propósito. Ou seja, em identificar para quê e por que o projeto está sendo criado.

Que problema será endereçado nesse projeto??






Planejamento:

Na segunda etapa devem ser definidas quais estratégias serão utilizadas para que o projeto se inicie e alcance o objetivo proposto.

Aqui, também pode ser definida a <u>equipe</u> que participará do projeto e quais recursos são necessários para que seja criado.

Ferramentas como 5W2H podem ser muito úteis.








Vamos pensar nas catracas da faculdade, o administrador do prédio (Gabriel), precisa saber, quantos alunos moram na zona leste de São Paulo, em um raio maior que 20 km da faculdade:

- 1 Esse relatório não existe.
- 2 É necessária a integração do software da catraca com o sistema acadêmico.
- 3 Precisa ser desenvolvido em 2 meses
- 4 O custo do serviço não deve ultrapassar 15K



15 minutinhos, podem fazer em duplas

Para ajudar no plano!

O quê?	Porque?	Onde?	Quando?	Quem?	Como?	Quanto?
W hat	Why	Where	When	W ho	How	How much



O quê?	Porque?	Onde?	Quando?	Quem?	Como?	Quanto?
W hat	W hy	W here	W hen	W ho	How	How much
Criação de um novo website	Aumentar a geração de oportunidades comerciais	Online	De 01/11/2015 a 15/11/2015	Pedro Campos	Contratação de Agência Especializada	R\$ 4.500,00
Capacitação da equipe de atendimento	Reduzir o número de reclamações dos clientes	Campinas	10/11/2015	Equipe de Atendimento	Treinamento In- Company	R\$ 9.000,00
Implantação de um sistema de Gestão Orçamentária	Melhorar a previsibilidade de resultados e reduzir riscos futuros	Online	De 05/11/2015 a 10/11/2015	Camila Campos	Constratação de solução online especializada	R\$ 399,00 mensais



Execução:

É o início, propriamente dito, do projeto. Fase na qual os profissionais de TI colocarão em prática as ideias para que o projeto se torne realidade.

Nessa etapa são feitas análises da evolução do projeto. Para isso, deve-se utilizar indicadores e parâmetros que o ajudem a identificar se o andamento do projeto está de acordo com o programado.

Caso não esteja, é importante redefinir estratégias, de modo que consiga, juntamente com sua equipe, atingir as metas e objetivos propostos inicialmente.




Encerramento:

Fase final da gestão de projetos. Isso indica que os testes foram satisfatórios e que já é possível entregar o produto final ao solicitante.

Verifica-se se os objetivos foram alcançados e aponta para planos futuros.

Nessa fase avalia-se a eficácia do projeto e a necessidade de continuar com novas fases do projeto, replanejar o escopo e até mesmo encerrar o projeto.





404


Houston, we have a problem.

Actually, the page you are looking for does not exist. Return home.










PROJETOS DE TI DOCUMENTAÇÃO



Projetos de TI – Documentação


- Qual a importância de documentar um projeto?
- Como é feita a documentação?





Projetos de TI – Documentação

- Contexto;
- Objetivos;
- Justificativa do projeto;
- Escopo: Produtos e Principais Requisitos;
- Diagrama da solução;
- Premissas e restrições.






Projetos de TI – Documentação

O **Project Management Institute - PMI** é uma instituição internacional sem fins lucrativos que associa profissionais de gestão de projetos.

Considerada a maior associação do gênero no mundo, com mais de 650.000 associados – em mais de 185 países.

Atua na promoção global, colaboração, educação e pesquisa, para que profissionais estejam preparados para Economia de Projetos.



- · INTEGRAÇÃO
- ESCOPO
- CRONOGRAMA
- CUSTOS
- QUALIDADE
- RECURSOS
- COMUNICAÇÃO
- RISCOS
- AQUISIÇÕES
- ENVOLVIDOS

404

Houston, we have a problem.

Actually, the page you are looking for does not exist. Return home.







TECH Atividade No. 01 – Tecnologia da Informação.

Pense em um grande festival de música, como o **Lollapalooza**, ou ainda, cinema, livros, mangás, videogeame, etc...

A realização de um evento também é um projeto.

Descreva o contexto, objetivo e justificativa para a execução desse projeto. Liste os pontos que você acredita que devem ser considerados para a realização do evento como infraestrutura, segurança, etc.

- ✓ Trabalho individual, entregue ao professor via Moodle até dia 19/02/25, mais conhecida como próxima quarta – 23:59:59;
- Arquivo formato PDF. Incluir no arquivo entregue o nome completo e RA;
- ✓ Nomenclatura do arquivo para subir no Moodle: TI-Aula2-Nome completo e RA;
- A qualidade da entrega será avaliada.
- ✓ Você poderá ser selecionado para apresentar o resultado em sala de aula.



Agradeço a sua atenção!

RAFAEL PETRY rafael.petry@sptech.school

MARCOS SANTOS marcos.antonio@sptech.school

MONTEIRO monteiro@sptech.school

FÁBIO FIGUEREDO fabio.figueredo@sptech.school



SÃO PAULO TECH SCHOOL